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Sommario: 
Espropriazione  –  Termine  fine  lavori  –  Perentorietà  –  Sospensione  lavori  per  cause 
archeologiche – Proroga termine finale – Legittimità.

Estremi del parere:

C.G.A, ss.rr. 7.6.10, n. 435/10  su ricorso straordinario 734.98.8

Massima: 
Premesso  che  nell'atto  con  cui  si  dichiara  un'opera  di  pubblica  utilità  devono  essere 
stabiliti i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori  
e che gli altri termini hanno solo natura ordinatoria, va detto che la scadenza del termine 
finale per la realizzazione dell'opera determina il venir meno del potere espropriativo, tanto 
che la sospensione dei lavori per cause archeologiche non da luogo a sospensione del 
termine di ultimazione dei lavori ma solo a un presupposto di legittimità per la sua proroga.
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