



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 4375 /16.11.15 del 25 FEB. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.1

**Assessorato regionale dell'istruzione e della  
formazione professionale**

Dipartimento regionale dell'istruzione e della  
formazione professionale

PALERMO

*Rif. nota prot. n. 9704 del 13 febbraio 2015*

**Oggetto:** P.O. FSE 2007/2013 - Bando di gara n. 14/2009 per l'individuazione dell'Organismo Intermedio attraverso cui gestire la sovvenzione globale ex art.42 reg (ce) n.1083/2006, finalizzata alla realizzazione di interventi per la riqualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento - che ha concluso nel 2010 il contratto di appalto di servizi in oggetto con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con capogruppo IRFIS -FinSicilia S.p.A. (all'epoca denominato IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A) e che nel 2012 ha stipulato un atto aggiuntivo - riferisce di taluni ritardi e criticità registrati nell'attuazione dell'appalto medesimo sia per il mancato integrale versamento dei fondi da parte dell'Amministrazione (ad oggi degli oltre 48 milioni convenuti risultano effettivamente versati solo 11.439.359 euro, e si stima che alla fine si giunga all'importo complessivo di 25.279.783) sia in ordine ad attività poste in essere dall'Organismo intermedio (OI).

Evidenzia che la data di chiusura del servizio è fissata al 30 giugno 2015 e che, nell'interlocuzione svoltasi nella primavera del 2014, l'IRFIS ha rappresentato che nell'indisponibilità di parte delle risorse finanziarie previste contrattualmente appare necessario rimodulare gli impegni assunti dalle parti attraverso un apposito atto aggiuntivo.

Ritenendo che la questione possa dar luogo a contenzioso chiede se "a fronte di quanto disposto dal codice civile in materia di adempimento parziale delle obbligazioni sorte in



esecuzione di un rapporto contrattuale, all'eventuale rimodulazione degli impegni contrattualmente assunti.....dipesa dalla mancata disponibilità delle risorse inizialmente stimate in euro 46.980.600,00.....deve corrispondere una proporzionale riduzione del corrispettivo originariamente spettante al RTI.....”

Codesto Dipartimento, infine, segnala la necessità di urgente riscontro, e rappresenta che ad analoga richiesta di parere dello scorso ottobre l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non ha ritenuto di poter rispondere, perché involgente questioni di mera opportunità dell'agire amministrativo.

2 – Preso in esame il contenuto della richiesta, e il tenore letterale della stessa, si conviene con le conclusioni formulate dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura dei profili coinvolti che attengono alla opportunità/discrezionalità dell'agire dell'Organo di amministrazione attiva e non riguardano aspetti correlati alla interpretazione di norme, invece, materia di stretta competenza di questo Ufficio (ex art. 7 della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed ex D.P.Reg. 5 dicembre 2013, n. 6).

Ne consegue, allo stato degli atti, l'archiviazione della richiesta, salvi i successivi approfondimenti da svolgere ove codesto Dipartimento espliciti singoli temi d'ordine giuridico (e, nel contempo, indichi quali norme risulterebbero di non chiara ermeneutica) la cui interpretazione costituisca effettivo ostacolo all'iniziativa gestionale.

Ogni diversa richiesta comporterebbe una sostituzione di questo ULL nella valutazione di atti, fatti e circostanze, o nell'individuazione di percorsi operativi che attiene alla esclusiva competenza dell'Organo di amministrazione attiva.

Resta, peraltro, ancora in facoltà del Richiedente compulsare nuovamente, in ordine a profili non gestionali, l'Avvocatura dello Stato, alla quale compete la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e che risulta coerente con l'espressa indicazione secondo cui la situazione prospettata potrebbe da luogo a contenzioso.

Avv. M. Valli  




AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)  
D'ORDINE  
(Avv. B. Chiapparrone)  


